



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°2

| | |
|-------------|------------------------|
| Lot n° : 10 | Intitulé : ELECTRICITE |
|-------------|------------------------|

TITULAIRE du MARCHE

SPIE INDUSTRIE&TERTIAIRE

4 avenue Jean Jaurès

69551 FEYZIN

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 mars 2020

JUILLET 2024

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SPIE INDUSTRIE&TERTIAIRE
4 avenue Jean Jaurès
69551 FEYZIN

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

| | |
|-------------|------------------------|
| Lot n° : 10 | Intitulé : ELECTRICITE |
|-------------|------------------------|

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 563 000 €HT
TVA (20%) : 112 600 €
Montant TTC : 675 600 € TTC

| | | |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Montant du marché : | 563 000 €HT | Initial |
| | 563 000 €HT | Après avenant n°1 |

Article 5 – Objet de l'avenant n°2

La modification des ventilations des gymnases et tennis (remplacement de châssis à l'italienne par des châssis à ventelles) impacte les lots 3a, 4a et 10.

En ce qui concerne le lot 10, la modification des ventilations des gymnases et tennis implique de prévoir des alimentations et réseaux électriques pour les châssis de ventilation.

Le montant proposé par le titulaire pour assurer les prestations : 7 329,48 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°2

| | Montant € HT | TVA 20% | Montant € TTC |
|--------------|--------------|----------|---------------|
| Plus-value | 7 329,48 | 1 465,90 | 8 795,38 |
| Moins-values | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Montant de l'avenant n°2 | + 7 329,48 | 1 465,90 | + 8 795,38 |
| Evolution du montant du marché | +1,30% | | |
| Variation cumulée du marché | + 1,30 % | | |

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°2

| | Montant € HT | TVA 20% | Montant € TTC |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| Montant du marché suite avenant n°1 | 563 000 | 112 600 | 675 600 |
| Montant de l'avenant n°2 | 7 329,48 | 1 465,90 | 8 795,38 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nouveau montant du marché | 570 329,48 | 114 065,90 | 684 395,38 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Article 8 – Base légale de l'avenant n°2

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R2194-2, R. 2194-3

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°2

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 10-02 du 17/06/2024

Article 11 – Signature du titulaire du marché



A,

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le