



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

## APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

## ACTE D'ENGAGEMENT

## AVENANT

N°12

Lot n° : 2

Intitulé : FONDATIONS-GROS OEUVRE

TITULAIRE du MARCHE

MONTESSUIT ET FILS SA

ZAC de la Chatelaine 15/17

rue René Cassin

74 240 GAILLARD

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 MARS 2020

JANVIER 2025

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY

197, Grande Rue

74 930 – REIGNIER-ESERY

Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com)

Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

MONTESSUIT ET FILS SA

ZAC de la Chatelaine – 15/17 rue René Cassin

74 240 GAILLARD

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Lot n° : 2 | Intitulé : FONDATIONS-GROS OEUVRE |
|------------|-----------------------------------|

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 2 030 000 €HT

TVA (20%) : 406 000 €

Montant TTC : 2 436 000 € TTC

|                     |                       |                    |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Montant du marché : | <b>2 030 000 € HT</b> | Initial            |
|                     | 2 103 992, 09 € HT    | Après avenant n°1  |
|                     | 2 100 879, 39 € HT    | Après avenant n°2  |
|                     | 2 101 442, 97 € HT    | Après avenant n°3  |
|                     | 2 106 392, 97 € HT    | Après avenant n°4  |
|                     | 2 130 187, 97 € HT    | Après avenant n°5  |
|                     | 2 131 487,97 € HT     | Après avenant n°6  |
|                     | 2 137 247, 97 € HT    | Après avenant n°7  |
|                     | 2 204 545,84 € HT     | Après avenant n°8  |
|                     | 2 213 693, 04 € HT    | Après avenant n°9  |
|                     | 2 215 403, 04 € HT    | Après avenant n°10 |
|                     | 2 225 575,04 € HT     | Après avenant n°11 |

## Article 5 – Objet de l'avenant n°12

Le présent avenant n°12 a pour objet de prendre en compte la prolongation de l'installation de chantier pendant une période de 23 mois suite au dernier planning EXE en révision 08. Ce dernier planning prévoit des travaux du 01/06/2021 au 21/01/2026 soit 55.2 mois de travaux dont 2 mois de préparation de chantier (Voir planning en pièce jointe) au lieu de 18 mois incluant 2 mois de préparation initialement. Sur les 37 mois de prolongation des délais, 14 mois d'installation de chantier ont été régularisés sous forme d'avenants:

- Avenant 4 : 5 mois de prolongation jusqu'au 31/03/2023
- Avenant 7 : 9 mois de prolongation jusqu'au 31/12/2023.

Le montant proposé par le titulaire pour la modification :

33 870 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

## Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°12

|              | Montant € HT | TVA 20% | Montant € TTC |
|--------------|--------------|---------|---------------|
| Plus-value   | 33 870       | 6 774   | 40 640        |
| Moins-values | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

|                                       |                  |              |               |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Montant de l'avenant n°12</b>      | <b>33 870</b>    | <b>6 774</b> | <b>40 640</b> |
| <b>Evolution du montant du marché</b> | <b>+1,67 %</b>   |              |               |
| <b>Variation cumulée du marché</b>    | <b>+ 11,30 %</b> |              |               |

## Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°12

|  | Montant € HT         | TVA 20%           | Montant € TTC       |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| Montant du marché initial suite avenant n°11 | 2 225 575,04         | 445 115,01        | 2 670 690,05        |
| Montant de l'avenant n°12                    | 33 870               | 6 774             | 40 640              |
| <b>Nouveau montant du marché</b>             | <b>2 259 445, 04</b> | <b>451 889,01</b> | <b>2 711 334,05</b> |

## Article 8 – Base légale de l'avenant n°12

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R. 2194-3 du code de la commande publique.

## Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

## Article 10 – Annexes à l'avenant n°12

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 02- 14 et planning EXE révision 08 du maître d'œuvre.

## Article 11 – Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....