



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°7

Lot n° : 3A

Intitulé : CHARPENTE-ISOLATION

TITULAIRE du MARCHE

SAS MARGUERON

Avenue du 133^{ème} R.I

01300 BELLEY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 7 juin 2021

JUIN 2025

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SAS MARGUERON

Avenue du 133^{ème} R.I

01300 BELLEY

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 3A	Intitulé : CHARPENTE-ISOLATION
-------------	--------------------------------

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 2 627 000,15 €HT
TVA (20%) : 525 400,03 €
Montant TTC : 3 152 400,18 € TTC

Montant du marché :	2 627 000,15 €HT	Initial
	2 739 075,15 €HT	Après avenant n°1
	2 764 024,47 € HT	Après avenant n°2
	2 780 144, 94 € HT	Après avenant n°3
	2 803 804,64 € HT	Après avenant n°4
	2 823 934,64 € HT	Après avenant n°5
	2 825 034,64 € HT	Après avenant n°6

Article 5 – Objet de l'avenant n°7

Une modification de positions des réservations initiales dans les murs à ossature bois de façade Est et Ouest est nécessaire à la suite de la mise au point en PAC (PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER) des positions des grilles de ventilation de l'entreprise SETO titulaire du lot 9- CVC dans le local de mezzanine du gymnase.

Le montant proposé par le titulaire pour ces modifications : 3 400 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°7

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	3 400	680	4 080
Moins-values	0,00	0,00	0,00

Montant de l'avenant n°7	+ 3 400	680	+ 4 080
Evolution du montant du marché	+0,13%		
Variation cumulée du marché	+ 7,67 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°7

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché suite avenant n°6	2 825 034,64	565 006,93	3 390 041,57
Montant de l'avenant n°7	3 400	680	4 080

Nouveau montant du marché	2 828 434,64	565 686,93	3 394 121, 57
----------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Article 8 – Base légale de l'avenant n°7

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R.2194-2, R. 2194-3

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°7

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 03a-08 du 05/06/2025



Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le