

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°4

Lot n° : **3C**

Intitulé : **BARDAGE**

TITULAIRE du MARCHE

LIFTEAM

404 Route des Bons Près

73110 LA ROCHETTE

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 mars 2020

JUIN 2025

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée
à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

LIFTEAM
404 Route des Bons Près
73110 LA ROCHETTE

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :
COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 3C	Intitulé : BARDAGE
--------------------	---------------------------

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT :	459 997,07 €HT
TVA (20%) :	91 999,41 €
Montant TTC :	551 996,48 € TTC

Montant du marché :	459 997,07 €HT	Initial
	486 417, 07 € HT	Après avenant n°1
	391 417, 07 € HT	Après avenant n°2
	391 417, 07 € HT	Après avenant n°3

Article 5 – Objet de l'avenant n°4

L'avenant n°4 a pour objet :

- la suppression de l'isolant extérieur derrière le bardage par suite de la mise au point des interfaces structures en façades sur passage entrée au droit des murs rideaux.

- l'ajout d'une ossature bois support de bardage et d'un pare-vapeur sur isolant en sous-face des passages entrée, prestations non prévues au lot 3C ni aux autres lots façade, MOB (murs ossatures bois) et structures bois par suite de la division des lots 03A, 03B et 03C consécutivement au retrait de l'entreprise titulaire du lot 03B initialement.

Le montant de l'avenant proposé est de 8 367,60 € HT.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°4

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	8 367,60	1 673,52	10 041,12
Moins-values	0	0	0

Montant de l'avenant n°4	8 367,60	1 673,52	10 041,12
Evolution du montant du marché	1,82%		
Variation cumulée du marché	-12 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°4

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché initial	459 997,07	91 999,41	551 996,48
Montant après l'avenant n°3	391 417,07	78 283,41	469 700,48

Nouveau montant du marché	399 784,67	79 956,93	479 741,60
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Article 8 – Base légale de l'avenant n°4

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R2194-2, R. 2194-3 et R.2194-5

Article 9 – Modification du délai de réalisation des travaux

Néant

Article 10 – Annexes à l'avenant n°4

FTM 03C-03 du 13 juin 2025

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le