



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

## APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

## ACTE D'ENGAGEMENT

## AVENANT

N°6

Lot n° : 3A

Intitulé : CHARPENTE-ISOLATION

TITULAIRE du MARCHE

SAS MARGUERON

Avenue du 133<sup>ème</sup> R.I

01300 BELLEY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 7 juin 2021

JUIN 2025

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  
197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com)  
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SAS MARGUERON

Avenue du 133<sup>ème</sup> R.I

01300 BELLEY

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 3A	Intitulé : CHARPENTE-ISOLATION
-------------	--------------------------------

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 2 627 000,15 €HT  
TVA (20%) : 525 400,03 €  
Montant TTC : 3 152 400,18 € TTC

Montant du marché :	2 627 000,15 €HT	Initial
	2 739 075,15 €HT	Après avenant n°1
	2 764 024,47 € HT	Après avenant n°2
	2 780 144, 94 € HT	Après avenant n°3
	2 803 804,64 € HT	Après avenant n°4
	2 823 934,64 € HT	Après avenant n°5

## Article 5 – Objet de l'avenant n°6

Les bardages bois ajourés à 30 % au droit des grilles de ventilations SETO, titulaire du lot 9 CVC-plomberie, en extrémités Est et Ouest du local VMC d'étage du gymnase nécessitent la pose de pare-pluie spécifiques en complément des pare-pluie mis en place sur la hauteur du pignon au-dessus des portes de sorties de secours

Le montant proposé par le titulaire pour ces modifications : 1 100 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

## Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°6

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	1 100	220	1 320
Moins-values	0,00	0,00	0,00

<b>Montant de l'avenant n°6</b>	<b>+ 1 100</b>	<b>220</b>	<b>+ 1 320</b>
<b>Evolution du montant du marché</b>	<b>+0,04%</b>		
<b>Variation cumulée du marché</b>	<b>+ 7,54 %</b>		

## Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°6

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché suite avenant n°5	2 823 934,64	564 786,93	3 388 721,57
Montant de l'avenant n°6	1 100	220	1 320

<b>Nouveau montant du marché</b>	<b>2 825 034,64</b>	<b>565 006,93</b>	<b>3 390 041,57</b>
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## Article 8 – Base légale de l'avenant n°6

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R.2194-2, R. 2194-3

## Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

## Article 10 – Annexes à l'avenant n°6

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 03a-07 du 05/06/2025



## Article 11 – Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....