



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

## APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

## ACTE D'ENGAGEMENT

## AVENANT

N°4

Lot n° : 13

Intitulé : EQUIPEMENTS SCENIQUES

TITULAIRE du MARCHE

**SAMiA DEVIANNE**

**16, Avenue de la Gardie**

**34510 FLORENSAC**

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 mars 2020

FEVRIER 2026

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  
197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com)  
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SAMIA DEVIANNE  
  
16, Avenue de la Gardie  
34510 FLORENSAC

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 13	Intitulé : EQUIPEMENTS SCENIQUES
-------------	----------------------------------

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

	Montant HT	TVA (20%)	Montant TTC
Montant du marché initial	159 690 €HT	31 938 €	191 628 € TTC
Montant du marché actualisé	191 148, 93 €HT	38 229, 79 €	229 378, 72 € TTC
Montant du marché après l'avenant n°1 (hors actualisation de prix)	202 645, 26 € HT		
Montant du marché après l'avenant n°2 (hors actualisation de prix)	267 668,56€ HT	53 533,59 €	321 201,55 € TTC
Montant du marché après l'avenant n°3 (hors actualisation de prix)	279 411,04	55 882,09 €	335 292,53 € TTC

## Article 5 – Objet de l'avenant n°4

Le présent avenant n°4 a pour objet de supprimer l'habillage de la tribune avec des plinthes de fermeture en bois. En effet, le titulaire du marché a informé que cet habillage proposé et retenu par avenant n°3 n'est pas compatible avec le choix du siège de type SOLO.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

## Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°4

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value			
Moins-values	10 226,68	2 045,34	12 272,02
<b>Montant de l'avenant n°4</b>	<b>-10 226,68</b>	<b>-2 045,34</b>	<b>-12 272,02</b>
<b>Incidence par rapport au montant initial du marché</b>			
Incidence de l'avenant n°4 sur le montant du marché initial	-6,40 %		
Variations cumulées du marché (hors actualisation de prix)	+68,57 %		
<b>Incidence par rapport au montant révisé du marché</b>			
Incidence de l'avenant n°4 sur le montant du marché actualisé	- 5,35 %		
Variations cumulées du marché (actualisation de prix comprise)	+ 40,82 %		

## Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°4

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant après l'avenant n° 3	279 411,04	55 882,09	335 292,53
Montant de l'avenant n°4	-10 226,68	-2 045,34	-12 272,02
<b>Nouveau montant du marché</b>	<b>269 184,36</b>	<b>53 836,87</b>	<b>323 021,23</b>

## Article 8 – Base légale de l'avenant n°4

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-1, R. 2194-8 et R. 2194-9.

## Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

## Article 10 – Annexes à l'avenant n°4

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 13-03b

## Article 11 - Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....