



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

## APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

## ACTE D'ENGAGEMENT

## AVENANT

N°5

Lot n° : 9A

Intitulé : CVC-PLOMBERIE

TITULAIRE du MARCHE

**SETO SASU**

**Route de Cormaranche  
01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE**

**DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 31 décembre 2024**

AVRIL 2026

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  
197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com)  
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SETO SASU  
  
Route de Cormaranche  
01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : <b>9A</b>	Intitulé : <b>CVC-PLOMBERIE</b>
--------------------	---------------------------------

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT :	1 182 000 €HT
TVA (20%) :	236 400 €
<b>Montant TTC :</b>	<b>1 418 400 € TTC</b>

Montant du marché :	<b>1 182 000 €HT</b>	Initial
	<b>1 184 243,01 €HT</b>	Après avenant n°1
	<b>1 185 347,01 € HT</b>	Après avenant n°2
	<b>1 190 440,26 € HT</b>	Après avenant n°3
	<b>1 196 479,08 € HT</b>	Après avenant n°4

## Article 5 – Objet de l'avenant n°5

L'avenant n°5 a pour objet de prendre en compte la demande du bureau de contrôle de ventiler de manière indépendante la ventilation du local source, nécessitant d'installer un nouveau groupe indépendant et ses accessoires dans le local source.

L'avenant n5 est d'un montant de 1 350,92 € HT.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

## Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°5

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	1 350,92	270,18	1 621, 10
Moins-values			

Montant de l'avenant n°5	1 350,92	270,18	1 621, 10
Evolution du montant du marché	<b>+0,11%</b>		
Variation cumulée du marché	<b>+ 1,34 %</b>		

## Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°5

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant après avenant n°4	1 196 479,08	239 295,82	1 435 774,90
Montant de l'avenant n°5	1 350,92	270,18	1 621, 10
Nouveau montant du marché	<b>1 197 830</b>	<b>239 566</b>	<b>1 437 396</b>

## Article 8 – Base légale de l'avenant n°5

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R. 2194-3 et R.2194-5

## Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

## Article 10 – Annexes à l'avenant n°5

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 09A-06 du maître d'œuvre.



## Article 11 – Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....