



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

## APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

## ACTE D'ENGAGEMENT

## AVENANT

N°6

Lot n° : 9A

Intitulé : CVC-PLOMBERIE

TITULAIRE du MARCHE

**SETO SASU**

**Route de Cormaranche  
01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE**

**DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 31 décembre 2024**

AVRIL 2026

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  
197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com)  
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SETO SASU  
  
Route de Cormaranche  
01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : <b>9A</b>	Intitulé : <b>CVC-PLOMBERIE</b>
--------------------	---------------------------------

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 1 182 000 €HT  
TVA (20%) : 236 400 €  
Montant TTC : 1 418 400 € TTC

Montant du marché :	1 182 000 €HT	Initial
	1 184 243,01 €HT	Après avenant n°1
	1 185 347,01 € HT	Après avenant n°2
	1 190 440,26 € HT	Après avenant n°3
	1 196 479,08 € HT	Après avenant n°4
	1 197 830 € HT	Après avenant n°5

## Article 5 – Objet de l'avenant n°6

L'avenant n°6 a pour objet de remplacer le modèle d'évier en conformité avec le meuble modifié du hall d'accueil.

L'avenant n°6 est d'un montant de 2 019,20 € HT.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

## Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°6

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	2 019,20	403,84	2 423,04
Moins-values			

<b>Montant de l'avenant n°6</b>	2 019,20	403,84	2 423,04
<b>Evolution du montant du marché</b>	<b>+0,17%</b>		
<b>Variation cumulée du marché</b>	<b>+ 1,51 %</b>		

## Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°6

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant après avenant n°5	1 197 830	239 566	1 437 396
Montant de l'avenant n°6	2 019,20	403,84	2 423,04
<b>Nouveau montant du marché</b>	<b>1 199 849,20</b>	<b>239 969,84</b>	<b>1 439 819,04</b>

## Article 8 – Base légale de l'avenant n°6

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R. 2194-2 et R.2194-3

## Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

## Article 10 – Annexes à l'avenant n°6

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 09A-07 du maître d'œuvre.

## Article 11 – Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....