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R=IGNI=% Commune de REIGNIER-ESERY
=S=AY Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers  L'an deux mille vingt-deux, le 27 septembre, le conseil municipal, diment

En exercice : 29 convoqué, s'est réuni a 19h00, dans la salle du conseil, sous la présidence de
Quorum: 15 Lucas PUGIN, Maire.
Présents: 23
Votants: 26 Date de la convocation : 21 septembre 2022

Délibération adoptée: Présents : MM Lucas PUGIN, S. LE MOAL, E. BOUCHET, D. GERELLI-FORT,
Voix pour: 24 B.MARQUET, Isabelle SAGE, N. SEMLAL, S. JAVOGUES, J-L. MAULET,
Contre: 2 G.SUATON, C. PEGUET, P. SAUVAGET, P. VIDONNE, R. DIAKHATE,

(Olivier VENTURINI V.JACQUEMOUD, S. ROUGET, F. CONTAT, J-L LACHENAL, S. MILLOT-
et Virna VENTURINI) FEUGIER, T. GAL, S. BIOLLUZ, Olivier VENTURINI et Virna VENTURINI

Procurations : MM André PUGIN a B. MARQUET, A. MIZZ| a S. LE MOAL,
C.MEYNET a Lucas PUGIN

Absents : MM D. EISACK, P. BARON, G. GAUTHIER
Secrétaire de séance : Nadia SEMLAL

2022DELIB090 : AVENANTS AU MARCHE DU COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIFET
CULTUREL
1.1 Marchés publics

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu I'avis de la Commission d’Appel d'Offres en date du 21 septembre 2022 ;

Considérant le marché de travaux pour la construction du complexe intercommunal sportif et
culturel de 20 lots conclu pour un montantde 12 371 015,58 € HT ;

Considérant le lot 1a « Terrassement-Réseaux » du marché de travaux, attribué a I'entreprise
DECREMPS BTP pour un montant initial de 569 999, 20 € HT, notifié le 13 mars 2020, modifié par
deux avenants portant le montant a2 630 896, 10€HT;

Considérant la nécessité de reprise d'un merlon avec passage des pentes en 3/2, mise en dépot dans
un second merlon et reprise de |'extrémité sur 625m3, y compris création de 2 rampes d'accés selon
le plan établi par |a maitrise d’ccuvre ;

Considérant que I'avenant n°3 proposé d’'un montant de 8 147, 70 € HT porte le montant du marché
de travaux du lot 1a a 639 043, 80 € HT, soit une augmentation de 1, 29 % (12,11 % de variation
cumulée du marché) ;

Considérant la nécessité de régulariser le marché, suite a la modification de programme liée a
I'intégration du rond-point pour desservir la gendarmerie et le complexe intercommunal sportif et
culturel;
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Considérant que I'avenant proposé n°4 d'un montant en moins-value de -55o; 7o =TT porteTe
montant porte le montant du marché de travaux du lot 1a 2 638 513,05 € HT, soit une diminutionde
0, 09 % du marché avec variation cumulée ;

Considérant le lot 1b « VRD-Espaces » du marché de travaux, attribué a I'entreprise DECREMPS BTP
pour un montant initial de 301 256, 85 € HT, notifié le 13 mars 2020, modifié par avenant n®1 portant
le montant 3 427 996, 85 € HT;

Considérant la nécessité de régulariser le marché, suite a la modification de programme liée a
I'intégration du rond-point pour desservir la gendarmerie et le complexe intercommunal sportif et
culturel;

Considérant que I'avenant n°3 d’un montant de 23 231, 63 € HT proposé porte le montant du marche
de travaux du lot 1b 3451 228, 48 € HT, soit une augmentation de 7, 71 % (49, 78 % de variation

cumulée du marché) ;

Considérant le lot 9 « CVC Plomberie » du marché de travaux, attribué a I'entreprise SAGUET pour
un montant initial de 984 183, 70 € HT, notifié le 13 mars 2020;

Considérant la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires consistant a la fourniture et pose
de protections temporaires pour les équipements techniques, portes et baches ;

Considérant que 'avenant n°2 d’'un montant de 5039, 82 € HT proposé porte le montant du marché
de travaux du lot 9 a2 989 223, 52 € HT, soit une augmentationde 0,51 %;

Aprés avoir entendu Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré, a |a majorité des suffrages exprimés,

Article 1: Approuve les avenants au marché de travaux pour la construction du complexe
intercommunal sportif et culturel, annexés a la présente délibération et selon le tableau récapitulatif
ci-aprés:

Montant Montant de
Lot Titulaire initial Objet I'avenant
(EHT) (EHT)

Reprise d'un merlon avec passage
La- 569999,20 |0 D merion et repris
Terrassement-| DECREMPSTP | porté a S see Prise | g147,70
Réseaux 630896, 10 |46 'extremite sur 625m3, y

compris création de 2 rampes

d'acces

Régularisation, suite ala
1a- 569 999, 20 rpod’ificatlion de programme ligea
Te'rrassement- DECREMPS TP porté 3 I :ntegraltlon du rond-p(?mt pour 530,75
Réseaux 630896, 10 desservir Ila gendarmerieet le -

complexe intercommunal sportif

et culturel

Régularisation, suite ala
1b-VRD - 301256, 85 Todlificat‘ion de programme lige a
espaces verts | DECREMPS TP porté 3 I mtegra‘hon du rond—pc_alnt pour 2323163

427 996,85 dESSEFVlH.a gendarmerieet le .
complexe intercommunal sportif
et culturel
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Réalisation detravaox

9. CVC supplémentaires consistant a la

Plaimiseris SAGUET 984 183, 70 fournitw:e et pose de protections 5039, 82
temporaires pour les

équipements techniques, portes

et baches.

TOTAL| 35888,40

Article 2 : Donne tous pouvoirs a Monsieur le Maire, ou son représentant dans I'ordre du tableau en
cas d'empéchement, pour I'exécution de |a présente délibération.

7

Le Secrétaire de Séance -

Lucas PUGIN

Monsieur le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente

Publiée le _[; q;,CT mn

La présente délibérafion est susceptible de faire 'objet d’'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de 2'mois a compter de sa transmission au représentant de I'Etat, de son affichage et de sa
notification. Les recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux.
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