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=S=AaY Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers  L'an deux mille vingt-deux, le 27 septembre, le conseil municipal, diment

En exercice: 29 convoqué, s'est réuni a 19h00, dans la salle du conseil, sous la présidence de
Quorum: 15 Lucas PUGIN, Maire.

Présents: 23

Votants: 26 Date de la convocation: 21 septembre 2022

Délibération adoptéea Présents : MM Lucas PUGIN, S. LE MOAL, E. BOUCHET, D. GERELLI-FORT,
l'unanimité B.MARQUET, Isabelle SAGE, N. SEMLAL, S. JAVOGUES, J-L. MAULET,

G.SUATON, C. PEGUET, P. SAUVAGET, P. VIDONNE, R. DIAKHATE,
V.JACQUEMOUD, S. ROUGET, F. CONTAT, J-L LACHENAL, S. MILLOT-
FEUGIER, T.GAL, S. BIOLLUZ, Olivier VENTURINI et Virna VENTURINI

Procurations : MM André PUGIN a B. MARQUET, A. MIZZI a S. LE MOAL,
C.MEYNET a Lucas PUGIN

Absents: MM D. EISACK, P. BARON, G. GAUTHIER

Secrétaire de séance : Nadia SEMLAL

2022DELIB091 : AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LES TRAVAUX

DE RENOVATION ET EXTENSION DE L’ECOLE DE LA ROSE DES VENTS
1.1 Marchés publics

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-22-4° et
L.2122-23;

Vu le Code de la Commande Publique, notamment son livre IV (1°® partie) relatif & la maitrise
d’'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée ;

Vu l'avis de la commission d’appel d’offres en date du 21 septembre 2022 ;
Considérant le marché de maitrise d'ceuvre pour les travaux de rénovation et extension de I'école de
la rose des vents conclu pour un montant de 190832, 40 € HT avec le groupement représenté par

I'agence DE JONG ARCHITECTES;

Considérant I'enveloppe prévisionnelle de travaux d'un montant de 1738 000 € HT et I'option
changement des menuiseries extérieures pour un montant de 330 000 € HT ;

Considérant I'avant-projet détaillé validé en décembre 2021, suite a la concertation avec I'équipe
pédagogique, d'un montant de 2 541 000 € HT (base de 2 171 000 € et 370 000 € HT d’options) ;

Considérant que |la procédure de mise en concurrence des entreprises a d(i étre déclarée sans suite,
compte tenu du montant des offres largement supérieur (3 368 867, 62 € HT) au budget prévu ;

Considérant |le travail de modification du programme mené avec la maitrise d'ceuvre, le montant de
I'enveloppe prévisionnelle de travaux est revu a3 950 000 € HT;
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Considérant que la rémunération due au maitre d'ceuvre pour son travail actompmrosauaTarmarysc
des offres des entreprises doit étre basée sur le montant de I'avant-projet détaillé validé initialement,
avec une application du taux de rémunération réduit a 10, 5083 % ;

Considérant que le maitre d'ceuvre doit reprendre son travail a la phase d’avant-projet pour mener a
son terme la réalisation de 'opération de rénovation et extension de I'école de la Rose des Vents ce
qui nécessite une augmentation du délai global d’exécution de 12 mois ;

Considérant la proposition d’avenant n°1 fixant la rémunération du maitre d'ceuvre a 249 758, 70 €
HT, comprenant une part fixe a 145 543, 70 € HT avec un taux de rémunération a 10, 5083 % et une
part provisoire a 104 215 € HT avec un taux de rémunération a 10, 97 %;

Considérant que I'avenant n°1 d’'un montant de 58 926, 30 € HT proposé porte le montant du marché
de maitrise d'ceuvre a 249 758, 70 € HT, soit une augmentation de 30,88 % ;

Aprés |'exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré et a I'unanimité,
Article 1: Approuve I'avenant n°1 au marché de maitrise d'ceuvre pour les travaux de rénovation et

extension de I'école de la Rose des Vents, annexé a la présente délibération, selon le tableau
récapitulatif ci-aprés:

Montant Montant de
Titulaire initial Objet I'avenant
(EHT) (EHT)

-Modification du programme portant I'enveloppe
financiére prévisionnelle 3 950 000 € HT

-Fixation de la rémunération du maitre d'ceuvre a2 249
758, 70 € HT, comprenant une part fixe a 145 543,70 €

rsrféizir:éen:r HT avec un taux de rémunération a 10, 5083 % et une
I'F; SHEE D?E 190832, |part provisoire a 104 215 € HT avec un taux de 5892630
%ONG 40 rémunération a 10, 97 % ’

-Prolongation de la durée globale prévisionnelle
d’exécution de 12 mois

-Fixation de la partie provisoire de la rémunération sur
la base des conditions économiques du mois de
septembre 2022

ARCHITECTES

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire a signer ledit avenant et tous documents y afférant ;

Article 3: Donne tous pouvoirs 8 Monsieur le Maire, ou son représentant dans l'ordre du tableau en
cas d'empéchement, pour I'exécution de |a présente délibération.

Le Secrétaire de Séance

Nadia SEMLAL

Monsieur le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente

Publiégele

La présente dé['ib%rggigrnjmusceptible de faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de 2 mois & compter de sa transmission au représentant de I'Etat, de son affichage et de sa
notification. Les recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux.



