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REIGNIEQ Commune de REIGNIER-ESERY
=S=AY Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers  L'an deux mille vingt-trois, le 7 novembre, le conseil municipal, diment

®
L]
L]

En exercice: 29 convoqué, s'est réuni a 19h00, dans la salle du conseil, sous la présidence de
Quorum: 15 Lucas PUGIN, Maire.

Présents: 16

Votants: 23 Date de la convocation : 31 octobre 2023

Délibération adoptée ~ Présents : MM. Lucas PUGIN, S. LE MOAL, E. BOUCHET, D. GERELLI-FORT, B.
a l'unanimité MARQUET, André PUGIN, S. JAVOGUES, V. JACQUEMOUD, J-L. MAULET, G.

SUATON, P. VIDONNE, R. DIAKHATE, J-L. LACHENAL, F. CONTAT, S.BIOLLUZ
et Olivier VENTURINI

Procurations: MM. |. SAGE a D. GERELLI-FORT, N. SEMLAL a J-L. MAULET, C.
PEGUET a G. SUATON, C. MEYNET a Lucas PUGIN, S. ROUGET 3 V.
JACQUEMOUD, A.MIZZI 3 André PUGIN, G. GAUTHIER 3S.BIOLLUZ

Excusés : MM. P. SAUVAGET, D. EISACK et S. MILLOT-FEUGIER

Absents : MM. P. BARON et T. GAL et Virna VENTURINI

Secrétaire de séance : M. R. DIAKHATE

2023DELIB103: TRAVAUX DE RENOVATION ET EXTENSION DE L’ECOLE LA ROSE DES VENTS :
AVENANTS

1.1 Marchés publics

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article L.2194-1;

Vu l'avis de la commission d’appel d’offres réunie le 30 octobre 2023 ;

Considérant le marché de travaux de Rénovation et Extension de |'école de |a Rose des Vents de 14
lots conclu pour un montant initial de 1094 887,84 € HT ;

Considérant le lot 2 « Démolition - gros ceuvre » du marché de travaux, attribué a I'entreprise 3B
Construction pour un montant initial de 301 451, 80 € HT, notifié le 21 juillet 2023 ;

Considérant la nécessité d’ajouter un bac a graisse sur les eaux usées de la cantine ainsi qu'un poste
de relevage pour les eaux usées du vestiaire de la cuisine, d'ajouter 2 fourreaux pour la fibre et la
nécessité de procéder a des adaptations liées au réseau de gaz existant, objet de I'avenant n°1;

Considérant que I'avenant n°1 proposé d’'un montant en plus-value de 14 503,50 € HT porte le
montant du marché de travaux dulot 22 315 955, 30 € HT soit une augmentationde 4, 81%;

Considérant le lot 7 « Menuiseries intérieures bois » » du marché de travaux, attribué a I'entreprise
Guillot-Duret pour un montant initial de 100 000 € HT, notifié le 9 ao(it 2023 ;
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Considérant que I'avenant n°1 proposé d'un montant en plus-value de 1 678 € HT porte le montant
du marché de travaux du lot 7 3 1 01 678 € HT soit une augmentation de 1,68 % ;

Considérant le lot 14 « Chauffage-Sanitaire-Ventilation» du marché de travaux, attribue a
I'entreprise Aquatair pour un montant initial de 229 684, 76 € HT, notifié le 21 juillet 2023 ;

Considérant la nécessité d’ajouter un bac a graisse sur les eaux usées de la cantine ainsi qu'un
chauffe-eau, la nécessité d’'aménager un local buanderie, la nécessité de procéder a des adaptations
liées au réseau de gaz existant et supprimer des postes non nécessaires a ce lot, objet de I'avenant
n°1;

Considérant que I'avenant n°1 proposé d'un montant en moins-value de 216,98 € HT porte le
montant du marché de travaux du lot 14 3 229 467,78 € HT soit une diminution de 0,09% ;

Considérant le lot 15 « Courants forts - Courants- faibles - SSI » du marché de travaux, attribué a
I'entreprise Bouille RMS pour un montant initial de 104 973, 31 € HT, notifié le 24 juillet 2023 ;

Considérant la nécessité d’aménager un local buanderie, d’ajouter un poste de relevage pour les eaux
usées du vestiaire de la cuisine, et d'ajouter une attente pour une plaque de cuisson, objet de I'avenant
n°l;

Considérant que 'avenant n°1 proposé d’'un montant en plus-value de 1060, 46 € HT porte le
montant du marché de travaux du lot 15 3 106 033,77 € HT soit une augmentation de 1,01%;

Aprés avoir entendu Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré et a 'unanimite,

Article 1: Approuve les avenants au marché de travaux de rénovation et extension de I'Ecole la Rose
des Vents annexés a la présente délibération et selon le tableau récapitulatif ci-apres :

MONTANT DE
LOT TIHULAIRE | [MONTANT OBJET L’AVENANT
INITIALEHT
€HT
3B 301451,80 | -Ajout d’'un bac agraisse sur 14 503,50
Construction les eaux usées de la cantine
Lot 2 -Ajout d'un poste de ]
Démolition- relevage pour les eaux usées
Gros ceuvre du vestiaire de la cuisine
-Ajout de 2 fourreaux pour la
fibre -Adaptations liées au
réseau de gaz existant
Lot F — Guillot-Duret 100000 Aménagement d'un local 1678
Menuiseries b :
i e uanderie
intérieures
bois
Aquatair 229 684,76 | -Ajout d'un bac a graisse sur -216,98
Lot 14 les eaux usées de la cantine
Chauffage- -Ajout d’un chauffe-eau
Sanitaire- -Aménagement d’un local
Ventilation buanderie
-Adaptations liées au réseau
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Bouille RMS 104 973,31 | -Aménagement d'un local 1060, 46
Lot 15 buanderie
Courants -Ajout d’'un poste de
forts-courants relevage pour les eaux usées
faibles-SSI du vestiaire de la cuisine

-Ajout d'une attente pour
une plaque de cuisson

TOTAL 17 024,98

Article 2: Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant dans I'ordre du tableau, a signer les
avenants et tous documents relatifs a ce dossier.

Le Secrét7ire de Séance Le Maire

|

Robert DIAKHATE Lucas PUGIN -

Monsieur le Maire certifie le caractére exécutoire de |a présente

Publiéele 9 8 NOV. 2023

La présente délibération est susceptible de faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de 2 mois a compter de sa transmission au représentant de I'Etat, de son affichage et de sa
notification. Les recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux. ;
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