



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents – Lot 7

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE

En application du Code de la Commande Publique notamment les articles L.2123-1 et R.2123-1 1°

AVENANT N°2

Lot n° : 7

Intitulé : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

TITULAIRE du MARCHE

GUILLOT-DURET
505 Rte De La Fruitière

74930 REIGNIER-ESERY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 9 AOÛT 2023

DECEMBRE 2023

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée
à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

GUILLOT-DURET
505 Rte De La Fruitière
74930 REIGNIER-ESERY

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :
Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents

| | |
|------------|---|
| Lot n° : 7 | Intitulé : MENUISERIES INTERIEURES BOIS |
|------------|---|

Article 4 – Rappel du montant du marché initial

Le montant du marché est de :

| | |
|---------------|---------------|
| Montant HT : | 100 000 €HT |
| TVA (20%) : | 20 000 € |
| Montant TTC : | 120 000 € TTC |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Montant du marché : | 100 000 €HT | Initial |
| | 101 678 €HT | Après avenant n°1 |

Article 5 – Objet de l'avenant n°2

Le présent avenant n°2 a pour objet de régulariser le marché, suite à
- Choix de retenir l'option d'habillages muraux acoustiques en panneaux de bois
Le montant proposé par le titulaire pour l'option :

9 962 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°2

| | Montant € HT | TVA 20% | Montant € TTC |
|--------------|--------------|----------|---------------|
| Plus-value | 9 962 | 1 992,40 | 11 954,40 |
| Moins-values | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Montant de l'avenant n°2 | +9 962 | 1 992,40 | +11 954,40 |
| Evolution du montant du marché | +9,96 % | | |
| Variation cumulée du marché | + 11,64 % | | |

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°1

| | Montant € HT | TVA 20% | Montant € TTC |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| Montant du marché suite avenant 1 | 101 678 € | 20 335,60 | 122 013,60 |
| Montant de l'avenant n°2 | 9 962 | 1 992,40 | 11 954,40 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Nouveau montant du marché | 111 640 | 22 328 | 133 968 |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|

Article 8 – Base légale de l'avenant n°2

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et L.2194-3 du code de la commande publique.

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°2

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 10 du maître d'oeuvre.

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le