



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents – Lot 13

### PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE

En application du Code de la Commande Publique notamment les articles L.2123-1 et R.2123-1 1°

## AVENANT N°1

Lot n°13	Intitulé : SOLS SOUPLES
----------	-------------------------

TITULAIRE du MARCHE

**BONGLET SA**

**1840 Route de Besançon**

**39000 LONS LE SAULNIER**

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 21 JUILLET 2023

MARS 2024

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY

197, Grande Rue

74 930 – REIGNIER-ESERY

Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com) Personne habilitée

à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

BONGLET SA

1840 Route de Besançon

39000 LONS-LE-SAULNIER

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :  
Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents

Lot n°13	Intitulé : <b>SOLS SOUPLES</b>
----------	--------------------------------

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial

Le montant du marché est de :

Montant HT :	7 636 €HT
TVA (20%) :	1 527,20 €
<b>Montant TTC :</b>	<b>9 163,20 € TTC</b>

## Article 5 – Objet de l'avenant n°1

Le présent avenant n°1 a pour d'ajouter une prestation de ragréage dans l'extension de la cantine, suite à la suppression de la chape.

Le montant proposé par le titulaire pour cet ajout : 663 € HT

Pour information, cet avenant entraîne une moins-value du lot 12 « carrelage-faïence » de 1 402,50 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

## Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°1

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	663	132,60	795,60
Moins-values	0	0	0

Montant de l'avenant n°1	<b>+663</b>	<b>+132,60</b>	<b>+795,60</b>
Evolution du montant du marché	<b>+8,68 %</b>		
Variation cumulée du marché	<b>+ 8,68 %</b>		

## Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°1

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché initial	7 636 €HT	1 527,20	9 163,20
Montant de l'avenant n°1	663	132,60	795,60

<b>Nouveau montant du marché</b>	<b>8 299</b>	<b>1 659,80</b>	<b>9 958,80</b>
----------------------------------	--------------	-----------------	-----------------

## Article 8 – Base légale de l'avenant n°1

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et L.2194-3 du code de la commande publique.

## Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

## Article 10 – Annexes à l'avenant n°1

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 16 du maître d'œuvre

## Article 11 – Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....