



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents – Lot 3

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE

En application du Code de la Commande Publique notamment les articles L.2123-1 et R.2123-1 1°

AVENANT N°2

Lot n° : 3	Intitulé : CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE
------------	---

TITULAIRE du MARCHE

SARL LG BOIS

20 rue des Chamois

74330 LA BALME DE SILLINGY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 23 AOÛT 2023

MARS 2024

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée
à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SARL LG BOIS
20 rue des Chamois
74330 LA BALME DE SILLINGY

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :
Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents

Lot n° : 3	Intitulé : CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE
------------	---

Article 4 – Rappel du montant du marché initial

Le montant du marché est de :

Montant HT :	133 042,28 €HT
TVA (20%) :	26 608,46 €
Montant TTC :	159 650,74 € TTC

Montant du marché :	133 042,28 €HT	Initial
	133 614,28 €HT	Après avenant n°1

Article 5 – Objet de l'avenant n°2

Le présent avenant n°2 a pour objet l'ajout d'un contre-bardage sur la partie intérieure des acrotères.

Le montant proposé par le titulaire pour cet ajout :

3 072 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°2

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	3 072	614,40	3 686,40
Moins-values	0,00	0,00	0,00

Montant de l'avenant n°2	+3 072	614,40	+3 686,40
Evolution du montant du marché	+2,31 %		
Variation cumulée du marché	+ 2,74 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°2

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché initial	133 042,28	26 608,46	159 650, 74
Montant du marché suite à l'avenant n°1	133 614,28	26 722,86	160 337,14
Montant de l'avenant n°2	3 072	614,40	3 686,40

Nouveau montant du marché	136 686,28	27 337,26	164 023,54
---------------------------	------------	-----------	------------

Article 8 – Base légale de l'avenant n°2

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et L.2194-3 du code de la commande publique.

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°2

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 14 du maître d'oeuvre.

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le