



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°2

Lot n° : 4A

Intitulé : MENUISERIES EXTERIEURES ALU-FACADES RIDEAUX

TITULAIRE du MARCHE

BLANCHET GROUPE

Avenue Louis Lépine

42603 MONTBRISON

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 mars 2020

JUILLET 2024

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

BLANCHET GROUPE
Avenue Louis Lépine
42603 MONTBRISON

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 4A	Intitulé : MENUISERIES EXTERIEURES ALU-FACADES RIDEAUX
-------------	--

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 448 188,85 €HT
TVA (20%) : 89 637,77 €
Montant TTC : 537 826,62 € TTC

Montant du marché :	448 188,85 €HT	Initial
	448 188,85 €HT	Après avenant n°1

Article 5 – Objet de l'avenant n°2

La modification des ventilations des gymnases et tennis (remplacement de châssis à l'italienne par des châssis à ventelles) impacte les lots 3a, 4a et 10.

En ce qui concerne le lot 4a, le remplacement de châssis à l'italienne par des châssis à ventelles des gymnases et tennis implique une modification du marché.

Le montant proposé par le titulaire pour assurer les prestations : 14 952,69 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°2

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	281 790	56 358	338 148
Moins-values	266 837,31	53 367,46	320 204,77

Montant de l'avenant n°2	+ 14 952,69	2 990,54	+ 17 943,23
Evolution du montant du marché	+3,34%		
Variation cumulée du marché	+ 3,34 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°2

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché suite avenant n°1	448 188,85	89 637,77	537 826,62
Montant de l'avenant n°2	14 952,69	2 990,54	17 943,23

Nouveau montant du marché	463 141,54	92 628,31	555 769,85
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Article 8 – Base légale de l'avenant n°2

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R2194-2, R. 2194-3

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°2

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 04a-01 du 17/06/2024

Article 11 – Signature du titulaire du marché



A,

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le