



## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

## APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

## ACTE D'ENGAGEMENT

## AVENANT

N°3

Lot n° : 4A

Intitulé : MENUISERIES EXTERIEURES ALU-FACADES RIDEAUX

TITULAIRE du MARCHE

**BLANCHET GROUPE**

**Avenue Louis Lépine**

**42603 MONTBRISON**

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 mars 2020

MARS 2025

## Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  
197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : [secretariatmairie@reignier-esery.com](mailto:secretariatmairie@reignier-esery.com)  
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

## Article 2 – Identification du titulaire du marché public

BLANCHET GROUPE  
  
Avenue Louis Lépine  
  
42603 MONTBRISON

## Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

# COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 4A	Intitulé : MENUISERIES EXTERIEURES ALU-FACADES RIDEAUX
-------------	--

## Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 448 188,85 €HT  
TVA (20%) : 89 637,77 €  
Montant TTC : 537 826,62 € TTC

Montant du marché :	448 188,85 €HT	Initial
	448 188,85 €HT	Après avenant n°1
	463 141,54 € HT	Après avenant n°2

## Article 5 – Objet de l'avenant n°3

Remplacement des « fermes-portes en appliques » au marché de l'entreprise selon son mémoire technique en lieu et place des « ferme-portes intégrés » à son CCTP Lot 04a, par des « fermes portes encastrés » dans les cadres de menuiseries, pour un montant de 7 512 € HT.

Remplacement des béquilles de portes par des bâtons de maréchal plus adaptés aux locaux recevant du Public pour un montant de 1 590,75 € HT.

Le montant proposé par le titulaire pour assurer les prestations : 9 102,75 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

### Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°3

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	9 102,75	1 820,55	10 923,30
Moins-values			

Montant de l'avenant n°3	+ 9 102,75	1 820,55	+ 10 923,30
Evolution du montant du marché	+2,03%		
Variation cumulée du marché	+ 4,93 %		

### Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°3

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché suite avenant n°2	463 141,54	92 628,31	555 769,85
Montant de l'avenant n°3	9 102,75	1 820,55	10 923,30

<b>Nouveau montant du marché</b>	<b>472 244,29</b>	<b>94 448,86</b>	<b>566 693,15</b>
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

### Article 8 – Base légale de l'avenant n°3

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R2194-2, R. 2194-3

### Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

### Article 10 – Annexes à l'avenant n°3

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 04a-02 et FTM 04a-03

## Article 11 – Signature du titulaire du marché

A .....

le .....

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du .....

Notifié à l'entreprise titulaire le .....