



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°3

Lot n° : **6a**

Intitulé : **MENUISERIES INTERIEURES**

TITULAIRE du MARCHE

SARL GENEVRIER MENUISERIE 74

593 rue de l'artisanat

Parc de Calvi

74 330 POISY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : **13 MARS 2020**

NOVEMBRE 2025

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée
à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SARL GENEVRIER MENUISERIE 74

593 rue de l'artisanat
Parc de Calvi
74 330 POISY

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 6a	Intitulé : MENUISERIES INTERIEURES
--------------------	---

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 1 086 429,50 €HT
TVA (20%) : 217 285,90 €
Montant TTC : 1 303 715,40 € TTC

Montant du marché :	1 086 429,50 €HT	Initial
	1 047 989,50 € HT	Après avenant n°1
	1 083 661,50 € HT	Après avenant n°2

Article 5 – Objet de l'avenant n°4

L'avenant n°4 a pour objet la mise au point de prestations et finitions d'OSB en murs et plafonds pour donner suite aux synthèses techniques et architecturales en modifications et compléments comme suit:

Habillage Mural :

- augmentation de la quantité de panneaux OSB plein pour l'ensemble des espaces sportifs et culturel et réduction de la quantité de panneaux OSB perforés pour le dojo et la salle culturelle
- moins-value pour passage de panneaux finition M1 à M3 et plus-value pour application d'une finition par vernis mat intumescent sur chantier pour les gymnase et tennis

Habillage Plafond :

- réduction de la quantité de panneaux OSB perforés pour le gymnase et l'espace padel.
- habillage du plafond en panneaux OSB plein finition M3 pour le hall d'accueil

Le montant proposé pour la modification est une moins-value de 7 297,90 € HT.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°3

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	25 418	5 083,60	30 501,60
Moins-values	32 715,90	6 543,18	39 259,08

Montant de l'avenant n°3	-7 297,90	-1459.58	-8 757,48
Evolution du montant du marché	-0,67 %		
Variation cumulée du marché	-0,92 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°3

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché après avenant n°2	1 083 661,50	216 732,30	1 300 393,80
Montant de l'avenant n°3	-7 297,90	-1 459,58	-8 757,48

Nouveau montant du marché	1 076 363, 60	215 272,72	1 291 636,32
----------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Article 8 – Base légale de l'avenant n°3

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1, R. 2194-3 et R.2194-7 du code de la commande publique.

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l’avenant n°3

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 06a-04 du maître d’œuvre.

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d’ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l’entreprise titulaire le