



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

Mairie de REIGNIER-ESERY  
197 Rue Grande Rue  
74930 REIGNIER-ESERY

Courriel : [secretariat@reignier-esery.com](mailto:secretariat@reignier-esery.com)  
Adresse internet (U.R.L) : <http://www.reignier-esery.com/>  
Profil acheteur : <https://mp74.fr>

Représenté par : Monsieur le Maire

### B - Identification du titulaire du marché

DECARROUX Travaux Publics  
340 route des Fins  
74930 PERS-JUSSY

Courriel : [info@decarroux.fr](mailto:info@decarroux.fr)  
Tél. : 0450944282  
SIRET : 40196503300012

### C - Objet du marché

Aménagement de la Grande Rue de Reignier-Esery-RD2 Démolitions préalables-libération emprises  
Lot n° 00.1 : Démolition - déconstruction

Référence du marché : 2025LOT001LIBEMPRI

Date de la notification : 19/03/2025

Délai d'exécution : 10 semaines

#### Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 60 892,00 €
- Montant TTC : 73 070,40 €

### D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

#### Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 66 352,00 €
- Montant TTC : 79 622,40 €



Montant de l'avenant :  
- Taux de la TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 1 810,33 €  
- Montant TTC : 2 172,40 €

Nouveau montant du marché :  
- Taux de la TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 68 162,33 €  
- Montant TTC : 81 794,80 €

- % d'écart introduit par l'avenant : 2,73 %

Le présent avenant est destiné à la prise en compte de modifications de programme et gestion d'aléas intervenues en phase travaux :

Moins-value pour modification de l'installation sanitaire utilisé exclusivement par l'entreprise DECARROUX .....	- 2109,37 € HT
Suppression prestation 00.1.9- Sécurisation de la coursive de la copropriété .....	- 880,00 € HT
Plus-value pour atelier déconstruction adaptations des démolitions si nécessaire. Comptabilisé à 2,5 jours .....	4 800,00 € HT

### E - Signature du titulaire du marché

A. PERS - JUSSY  
Le 04/06/2026

Signature du titulaire

**S.A.S. DECARROUX Travaux Publics**  
340 route des Eins  
74930 Pers-Jussy - France  
Tél : 04 50 94 42 82 - info@decarroux.fr  
SIRET 401 965 033 00012

### F - Signature du pouvoir adjudicateur

A. Reignier-Esery  
Le 25/06/2026

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur le Maire



## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

Signature

**En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

**En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le



ID : 074-217402205-20260615-2026DECIS014-AU