



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°7

Lot n° : 7	Intitulé : PLÂTRERIE-PEINTURE-PLAFONDS
------------	--

TITULAIRE du MARCHE

SAS SEDIP

151, avenue de Flavy

ZI des Grands Près

74300 CLUSES

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 28 mai 2024

MAI 2026

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY

197, Grande Rue

74 930 – REIGNIER-ESERY

Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com

Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SAS SEDIP

151, avenue de Flavy

ZI des Grands Près

74300 CLUSES

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 7	Intitulé : PLÂTRERIE-PEINTURE-PLAFONDS
------------	---

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT :	496 032,08 €HT
TVA (20%) :	99 206,42 €
Montant TTC :	595 238,50 € TTC

Montant du marché :	496 032,08 €HT	Initial
	607 210,08 €HT	Après avenant n°1
	634 010,08 € HT	Après avenant n°2
	646 405,08 € HT	Après avenant n°3
	648 281,08 € HT	Après avenant n°4
	659 205,08 € HT	Après avenant n°5
	682 536,08 € HT	Après avenant n°6

Article 5 – Objet de l'avenant n°7

L'avenant n° 7 a pour objet de prendre en compte les prescriptions du bureau de contrôle, Alpes Contrôle, suite au PC modificatif (local à risques au regard des dérogations accordées) :

- Plafonds CF Accueil, Bureaux, Clubhouse,
- Écrans de cantonnement CF Club-House, escaliers
- Doublages CF, cloisons CF et faux plafonds supplémentaires en locaux communs

Le montant des modifications est de 21 359,53 € HT.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°7

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	21 359,53	4 271,91	25 631,44
Moins-values			

Montant de l'avenant n°7	21 359,53	4 271,91	25 631,44
Evolution du montant du marché	+4,31%		
Variation cumulée du marché	+ 41,90 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°7

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché après avenant n°6	682 536,08	136 507,22	819 043,30
Montant de l'avenant n°7	21 359,53	4 271,91	25 631,44
Nouveau montant du marché	703 895,61	140 779,12	844 674,73

Article 8 – Base légale de l'avenant n°7

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R. 2194-5 et R.2194-7.

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°7

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 07-07

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le