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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
  

Objet du marché :  

  

  

Rénovation et extension  
de l'école de la Rose des Vents – Lot 14 

  

  

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE 
En application du Code de la Commande Publique notamment les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° 

 
 

AVENANT N°1  

 
  

 
Intitulé : CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION 

 

TITULAIRE du MARCHE  

  

AQUATAIR 

30, Chemin de l'Aulieu 

74 140 SCIEZ 

 DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL :  21 JUILLET 2023  

OCTOBRE 2023 

  

Lot   n°  :   14   
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Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur    

  

  
COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  

197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  

Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée 

à signer le marché : Le Maire  

  

  

Article 2 – Identification du titulaire du marché public  
AQUATAIR 

30, Chemin de l'Aulieu 

74 140 SCIEZ 

 

Article 3 – Objet du marché initial  
  

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l’opération ci-dessous :  

Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents 

 

 
Intitulé : CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION 

 

Article 4 – Rappel du montant du marché
 
initial  

  

Le montant du marché est de :  

 Montant HT :  229 684,76 €HT   

 TVA (20%) :  45 936,95 €   

 Montant TTC :  275 621,71 € TTC  

  

  

  

Article 5 – Objet de l'avenant n°1   
  

Le présent avenant n°1 a pour objet de régulariser le marché, suite à  

- Ajout d’un bac à graisse sur les eaux usées de la cantine pour un montant de 1 774, 45 € HT 

-Ajout d’un chauffe-eau pour un montant de 499,10 € HT 

-Aménagement d’un local buanderie pour un montant de 2 875, 08 € HT 

-Adaptations liées au réseau de gaz existant pour un montant de 1 518, 10 € HT 

-Suppression des postes non nécessaires à ce lot pour un montant de 6 883, 71 € HT 

 

Le montant proposé par le titulaire pour la régularisation :  

  

-216,98 € HT  

  

 Les autres dispositions du marché restent inchangées.  

   

Lot   n°  :    14  
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Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°1   
  

   Montant € HT  TVA 20%  Montant € TTC  

Plus-value  6 666, 73  1 333,35 8 000, 08  

Moins-values  6 883,71 1 376, 74  8 260, 45  

  

Montant de l'avenant n°1  -216,98 -43,40 -260,38  

Evolution du montant du 
marché  

 -0,09 %   

Variation cumulée du 
marché  

 -0,09 %   

 

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°1    
  

  

  Montant € HT  TVA 20%  Montant € TTC  

Montant du marché initial  229 684,76 €
  

45 936,95 275 621,71 

Montant de l'avenant n°1   -216,98  -43,40  -260,38  

  

Nouveau montant du marché  229 467,78 45 893,55  275 361,33  

  

  

Article 8 – Base légale de l’avenant n°1  

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et L.2194-3 du code de la commande 
publique.  
  

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux  
Sans objet.  

  

 

Article 10 – Annexes à l’avenant n°1  

 Les documents suivants sont annexés au présent avenant : DPGF n°2309-0010 du 18/09/2023 de l’entreprise.  

     

Article 11 – Signature du titulaire du marché  
  

A …........................,  le …...............................................  
 

Nom, Prénom   

  
Signature & Cachet  
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Décision du Maître d’ouvrage    Le présent avenant est accepté 

 

        Fait à REIGNIER-ESERY, le  

 

Autorisé par délibération du …… 

Notifié à l’entreprise titulaire le ……. 

 


