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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
  

Objet du marché :  

  

  

Rénovation et extension  
de l'école de la Rose des Vents – Lot 2 

  

  

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE 
En application du Code de la Commande Publique notamment les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° 

 
 

AVENANT N°1  

 
  

 
Intitulé :  DEMOLITION-GROS ŒUVRE 

 

TITULAIRE du MARCHE  

  

3B CONSTRUCTION 
 

12 route de Very 

74 330 CHOISY 

 DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL :  21 JUILLET 2023  

OCTOBRE 2023 

  

Lot   n°  :   2   
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Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur    

  

  
COMMUNE DE REIGNIER-ESERY  

197, Grande Rue  
74 930 – REIGNIER-ESERY  

Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée 

à signer le marché : Le Maire  

  

  

Article 2 – Identification du titulaire du marché public  
3B CONSTRUCTION 

 

12 route de Very 

74 330 CHOISY 

  

Article 3 – Objet du marché initial  
  

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l’opération ci-dessous :  

Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents 

 

 
Intitulé :  DEMOLITION-GROS OEUVRE  

 

Article 4 – Rappel du montant du marché
 
initial  

  

Le montant du marché est de :  

 Montant HT :  301 451, 80 €HT   

 TVA (20%) :  60 290, 36 €   

 Montant TTC :  361 742, 16 € TTC  

  

  

  

Article 5 – Objet de l'avenant n°1   
  

Le présent avenant n°1 a pour objet de régulariser le marché, suite à : 

-Ajout d’un bac à graisse sur les eaux usées de la cantine et de 2 fourreaux pour la fibre pour un montant de 6 928,90 € 

HT 

-Ajout d’un poste de relevage pour les eaux usées du vestiaire de la cuisine pour un montant de 4 257 € HT 

- Adaptations liées au réseau de gaz existant pour un montant de 3 317, 60 € HT 

 

Le montant proposé par le titulaire pour la régularisation :  

  

14 503, 50 € HT  

  

 Les autres dispositions du marché restent inchangées.  

   

Lot   n°  :   2   
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Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°1   
  

   Montant € HT  TVA 20%  Montant € TTC  

Plus-value  14 503, 50  2 900, 70 17 404,20  

Moins-values  0,00 0,00  0,00  

  

Montant de l'avenant n°1  +14 503,50 2 900,70 +17 404,20  

Evolution du 
montant du marché  

 +4,81 %   

Variation cumulée du 
marché  

 + 4,81 %   

 

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°1    
  

  

  Montant € HT  TVA 20%  Montant € TTC  

Montant du marché initial  301 451, 80 €
  

60 290, 36  361 742, 16  

Montant de l'avenant n°1   14 503,50  2 900,70  17 404,20  

  

Nouveau montant du marché  315 955,30 189 573,18  505 528,48  

  

  

Article 8 – Base légale de l’avenant n°1  

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et L.2194-3 du code de la commande 
publique.  
  

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux  
Sans objet.  

  

 

Article 10 – Annexes à l’avenant n°1  

 Les documents suivants sont annexés au présent avenant : devis D0697du 11/10/2023, de l’entreprise.  

     

Article 11 – Signature du titulaire du marché  
  

A …........................,  le …...............................................  
 

Nom, Prénom   

  
Signature & Cachet  
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Décision du Maître d’ouvrage    Le présent avenant est accepté 

 

        Fait à REIGNIER-ESERY, le  

 

Autorisé par délibération du …… 

Notifié à l’entreprise titulaire le ……. 

 


