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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché:

Rénovation et extension
del'école de la Rose des Vents - Lot 7

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
En application du Code de la Commande Publique notamment les articles L.2123-1et R.2123-1 1°

AVENANT N°1

Lotn°: 7 Intitulé: MENUISERIES INTERIEURES BOIS

TITULAIRE du MARCHE

GUILLOT-DURET
505 Rte De La Fruitiére

74930 REIGNIER-ESERY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 9 AOUT 2023

OCTOBRE 2023
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Article 1 - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 - REIGNIER-ESERY

Tél:04 5043 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com Personne habilitée

asigner le marché : Le Maire

Article 2 - Identification du titulaire du marché public

GUILLOT-DURET
505 Rte De La Fruitiére
74930 REIGNIER-ESERY
Article 3 - Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur 'opération ci-dessous :
Rénovation et extension de I'école de la Rose des Vents

\Lotn°: 5 ‘Intitulé: MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Article 4 - Rappel du montant du marché initial

Le montant du marché est de:

Montant HT : 100 000 €HT
TVA (20%) : 20000€
Montant TTC: 120000€TTC

Article 5 - Objet de l'avenant n°1

Le présent avenant n°1 a pour objet de régulariser le marché, suite a
- Aménagement d’ un local buanderie pour un montant 1 678 € HT
Le montant proposé par le titulaire pour la régularisation:

1678 €HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Marché de Travaux - LOT N° 7- Avenant n°1 - Rénovation et extension de I'école |la Rose des Vents

- REIGNIER-ESERY - page 2/4




Article 6 - Montant et incidence financiére de I'avenant n°T

Publié le

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Recu en préfecture le 16/11/2023

~

ID : 074-217402205-20231107-2023DELIB103PJ-DE

Montant € HT TVA 20% Montant € TTC
Plus-value 1678 335,60 2013,60
Moins-values 0,00 0,00 0,00
Montant de I'avenant n°1 +1 678 335,60 +2 013,60
Evolution du montant du +1,68 %
marché
Variation cumulée du +1,68%
marché
Article 7 - Nouveau montant du marché aprés avenant n°1
Montant € HT TVA 20% Montant€TTC
Montant du marché initial 100000 € 20000 120000
Montant de I'avenant n°1 1678 335,60 2013,60
Nouveau montant du marché 101678 20 335, 60 122 013,60

Article 8 - Base légale de I'avenant n°1

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et L.2194-3 du code de la commande

publique.

Article 9 - Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 - Annexes a I'avenant n°1

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : devis D.23.0070 du 10/10/2023, de I'entreprise.

Article 11 - Signature du titulaire du marché
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Nom, Prénom

Signature & Cachet
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Décision du Maitre d’ouvrage Le présent avenant est accepte

Fait a REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibérationdu......
Notifié a I'entreprise titulaire le........

Marché de Travaux - LOT N° 7- Avenant n°1 - Rénovation et extension de I'école la Rose des Vents - REIGNIER-ESERY - page 4/4



