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REIGN'E;‘ Commune de REIGNIER-ESERY
=S=aY Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers  L'an deux mille vingt-quatre, le 24 septembre, le conseil municipal, diment

En exercice: 29 convoqué, s'est réuni a 12h00, dans la salle du conseil, sous la présidence de

Quorum: 15 Lucas PUGIN, Maire.

Présents: 17

Votants: 22 Date de la convocation: 18 septembre 2024

Délibération adoptéea Présents: MM Lucas PUGIN, S. LE MOAL, D. GERELLI-FORT, B. MARQUET,

I'unanimité des André PUGIN, S. JAVOGUES, G. SUATON, J-L. MAULET, P. SAUVAGET, P.

suffrages exprimés VIDONNE, R. DIAKHATE, F. CONTAT, C. MEYNET, C. PEGUET, J-L LACHENAL,

Voix pour : 20 Olivier VENTURINI et Virna VENTURINI

Abstentions : 2 i

(O. VENTURINI et Procurations : MM. E. BOUCHET a B. MARQUET, I. SAGE 3 D. GERELLI-FORT,

V. VENTURINI) N.SEMLAL a S. LE MOAL, V. JACQUEMOUD 3 Lucas PUGIN et S. ROUGET aS.
JAVOGUES

Excusée : Mme S. BIOLLUZ

Absents : MM. A. MIZZI|, T. GAL, G. GAUTHIER, S. MILLOT-FEUGIER, D. EISACK
et P.BARON

Secrétaire de séance : M. G. SUATON

2024DELIBO87 TRAVAUX COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL : AVENANTS
1.1 Marchés publics

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 19 septembre 2024 ;

Considérant le marché de travaux pour la construction du complexe intercommunal sportif et
culturel de 20 lots conclu pour un montant de 12 371 015,58 € HT;

Considérant le lot 2 « Fondations-gros ceuvre » du marché de travaux, attribué 3 I'entreprise
MONTESSUIT ET FILS SA pour un montant initial de 2 030 000 € HT, notifié le 13 mars 2020 modifié
par avenants portant le montanta 2 213 693,04 € HT;

Considérant la modification des dimensions de |la fosse ascenseur consistant 3 créer un mur en
cuvette sur toute la largeur de la fosse d'une épaisseur de 80 mm ;

Considérant que I'avenant proposé n°10 d’'un montant en plus-value de 1 710 € HT porte le montant
du marché de travaux du lot 2 32215 403, 04€ HT, soit une augmentation de 0,08% (9,13 % de
variation cumulée du marché) ;

Considérant le lot 3a « Charpente-isolation » du marché de travaux, attribué aux entreprises
MARGUERON/SDCC pour un montant initial de 2 627 000,15 € HT, notifié le 7 juin 2021, modifié
par avenants portant le montanta 2 780 144,94 € HT ;
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Considérant que I'adaptation du programme pour garantir I'usage de la salle culturelle implique de
renforcer 'isolement acoustique concernant I'organisation de spectacles et concerts avec une plague
de BA15 permettant également la création d’un écran coupe-feu 1/2h pour la charpente, ayant des
conséquences sur les charges a reprendre par cette derniere ;

Considérant que I'avenant n°4 proposé d’'un montant de 23 659,70 € HT porte le montant du marché
de travaux du lot 3a 3 2 803 804,64 € HT, soit une augmentation de 0,90 % du marché initial (6,73 %
de variation cumulée du marché) ;

Aprés avoir entendu Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré et a I'unanimité des suffrages exprimés,

Article 1: Approuve les avenants au marché de travaux pour la construction du complexe
intercommunal sportif et culturel, annexés a la présente délibération et selon le tableau récapitulatif

ci-apreés:

Montant Mogtant
Lot Titulaire initial Objet I'aveiant
(EHI) (€HT)
Modification des dimensionsdela| 1710
2-Fondations-| MONTESSUIT 2030 OOO fosse ascenseur consistant a
porte a créer un mur en cuvette sur toute
Sl ETFILSSA 2213 693,04 |lalargeur delafosse d’'une
épaisseur de 80 mm
Renforcement de l'isolement
acoustique concernant 23659,70

I'organisation de spectacles et
3A- 2627 000,15 |concerts avec une plague de
Charpente- IAARICHERCN porté a BA15 permettant également |a
isolation /SDCC 2780 144,94 |créationd’'un écran coupe-feu
1/2h pour la charpente, ayant des
conséquences sur les charges a
reprendre par cette derniére

TOTAL| 25 369,70

Article 2 : Donne tous pouvoirs & Monsieur le Maire, ou son représentant dans I'ordre du tableau en
cas d'empéchement, pour I'exécution de la présente délibération.

Le Secrétaire de Séance

Guy SUATO

Monsieur le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente

Publicele "= 7 OCT, 2024

La présente délibération est susceptible de faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de 2 mois & compter de sa transmission au représentant de |'Etat, de son affichage et de sa
notification. Les recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux.




