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=S=ﬂY Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers  L'an deux mille vingt-six, le 30 juin, le Conseil municipal, diment convoqué, s'est

En exercice: 29 réuni a 19h, dans la salle du conseil, sous la présidence de Lucas PUGIN, Maire.
Quorum: 15

Présents: 17 Date de la convocation : 29 mai 2026

Votants: 23

Présents : MM. L. PUGIN, S. LE MOAL, B. ACHARD, F. KOENIG, V. LEBEAU, N.
Délibération adoptéea SEMLAL, B. MARQUET, M. JUCHEREAU, P. VIDONNE, C. MEYNET, |.
l'unanimité BADEIGTS, N. ZERARI, P. RENAUD, B. CHEVALLIER, C. SANSALONE, B.
RICHIERO et L. BIZOT

Procurations : MM. D. GERELLI-FORT a V. LEBEAU, G. SUATON a F. KOENIG, R.
DIAKHATE 4S. LE MOAL, V. DECOTTIGNIES 4 B. ACHARD, J-L. LACHENAL a L.
PUGIN, C. MICHON a N. SEMLAL

Excusé: M. P. SAUVAGET

Absents: MM. S. JAVOGUES, C. PEGUET, G. GAUTHIER, S. BRIFFOD et L.
BROCHARD

Secrétaire de séance : M. F. KOENIG

2026DELIB101 TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR URBAIN ET

CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE : AVENANTS
1.1 Marchés publics

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu l'avis de la Commission d’'Appel d'Offres en date du 23 juin 2026 ;

Considérant le marché de travaux pour la deuxiéme extension du réseau de chaleur urbain et

réalisation d'une seconde chaufferie biomasse-gaz de 8 lots conclu pour un montant initial de
4834 632,91 € HT (tranche nord) ;

Considérant le ot 00 « Process bois » du marché de travaux, attribué a I'entreprise COMPTE R pour
un montant initial de 728 800 € HT, notifié le 23 avril 2026 ;

Considérant la volonté de permettre le versement du premier acompte de 30% a I'ordre de service
sans attendre la commande de fourniture impliquant de modifier I'article 8-1 du Cahier des clauses
administratives particulieres et la volonté d’adapter le cahier des clauses techniques particuliéres a
la prestation retenue;

Considérant que I'avenant n°1 proposé est sans incidence financiére sur le marché ;

Considérant le lot 8 « Hydraulique - Electricité - Régulation Chaufferie et Sous-station » attribué a
I'entreprise LANSARD ENERGIE pour un montant initial de 1 048 517,30 € HT, notifié le 4 mai 2026 :
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Considérant 'optimisation technique sur le cahier des clauses techniques paftrcomeress
Considérant que I'avenant n°1 proposé d’'un montant en moins-value de 13 121,59 € HT porte le
montant du marché de travaux du lot 8 2 1 035 395,71€ HT, soit une diminution de 1,25 % du marché
initial ;

Aprés avoir entendu Monsieur Franck KOENIG, Maire-adjoint délégué au cadre de vie,
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré et a I'unanimité,
Article 1: Approuve les avenants au marché de travaux pour la deuxieme extension du réseau de

chaleur urbain et réalisation d'une seconde chaufferie biomasse-gaz, annexés a la présente
délibération et selon le tableau récapitulatif ci-apres :

Montant Montant de
Lot Titulaire initial Objet I'avenant
(EHT) (EHT)
SO.—Process COMPTER 728 800 Modification de 0
s I'échéancier du
versement d’acompte
(article 8-1 du CCAP)
Adaptation des clauses
du CCTP ala prestation
8- LANSARD ENERGIE 1048 517,30 | Optimisation technique | -13 121,59
Hydraulique - sur le cahier des clauses
Electricité - techniques particulieres
Régulation
Chaufferie et
Sous-station
Total| -13 121,59

Article 2 : Donne tous pouvoirs 8 Monsieur le Maire, ou son représentant dans l'ordre du tableau en
cas d’'empéchement, pour I'exécution de la présente délibération.

Le Secrétaire de Séance

Franck KOENIG

Monsieur le Maire certifie le caractére exécutoire de |a présente

Publicele = 2 JUIL. 70726

La présente délibération est susceptible de faire 'objet d’'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de 2 mois 3 compter de sa transmission au représentant de I'Etat, de son affichage et de sa
notification. Les recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux.



